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	Назив програма:
Оперативни програм за Економски развој
	Приоритетна оса:
Животна средина
	Одговорна институција:
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
	Мера:
Унапређење квалитета ваздуха кроз смањење емисија из термоелектрана
	Responsible body:
Министарство за инфраструктуру и енергетику

	Локација пројекта: Термоелектране Никола Тесла у Обреновцу и Свилајнцу

	1.  Назив пројекта:
	Реконструкција електростатичких филтера у ТЕ Никола Тесла А3 и ТЕ Морава

	2.  Вредност инвестиције (процењена)
	19,209 мил. евра

	3.  Опис главних компоненти пројекта и/или активности
	1. Набавка и транспорт опреме
2. Демонтажа  старе опреме
3. Инсталирање нове опреме
4. Пуштање у рад са свим пратећим тестовима
5. Радници који раде на одржавању обучени; обука запослених у ЕПС-у за надзор и одржавање опреме и постројења
6. Рад постројења и анализа резултата рада

	4.  Опис главних циљева пројекта и очекиваних резултата
	Специфични циљеви:
· Смањење емисије честица и подршка спровођењу кључних захтева Директиве ЕУ о великим ложиштима кроз реконструкцију електростатичких филтера у ТЕ Никола Тесла А3 и ТЕ Морава.
Очекивани резултати:
· Смањење укупне годишње количине емитованих честица из ТЕ Никола Тесла А3 и ТЕ Морава, тако да се ова постројења усагласе са захтевима Директиве ЕУ о великим ложиштима (2001/80/EC) који се односе на емисију честица.

	5. Месец и година почетка спровођења пројекта
	Јануар 2013.
	6.  Месец и година завршетка спровођења пројекта
	Децембар 2014.
	7. Трајање пројекта (у годинама)
	2 

	8. Спремност основне пројектне документације

	Врста документа
	Статус (означити поље)
	Опис статуса
(нема/у току/завршен)
	Датум завршетка
	Коментар

	Претходна студија оправданости
	
	Није релевантно
	Није релевантно
	У складу са чланом 111. став 2. (Закон о планирању и изградњи, ‘Сл. гласник РС’, бр. 72/09 и 81/09), није потребно израдити претходну студију оправданости и генерални пројекат.

	Студија оправданости

	
	Завршена 
	Октобар 2011.
	Студије оправданости за ТЕ Никола Тесла А3 и ТЕ Морава, које је израдио Енергопројект – Ентел, предате су преко ЕПС-а ППФ3 пројекту 30.9. и 10.10. 2011.    

	Студија оправданости (унапређена у складу са  захтевима Генералног директората Европске  комисије за регионалну политику)
	
	Завршена
	Април 2012.
	Студија оправданости за ТЕ Никола Тесла А3 је унапређена од стране ППФ3 пројекта у складу за захтевима ГД за регионалну политику и достављена кориснику ЕПС-у[footnoteRef:2]. [2:  Уговор за ППФ3 пројекат је требало да се заврши 21.2.2012, али је КЕИ договорила тромесечно продужење са Делегацијом ЕУ (тј. до 21.5.2012.). ] 


	Извештај о анализи трошкова и користи
	
	Завршен
	Април 2012.
	Извештај о анализи трошкова и користи са социо-економским аспектима електростатичких филтера за ТЕ Никола Тесла А3 и ТЕ Морава припремљен  је од стране Енергопројекта – Ентела, и предат ППФ3 пројекту 26.10.2011.  Извештај о анализи трошкова и користи је постао интегрални део Студије оправданости која је унапређена од стране ППФ3 пројекта у складу за захтевима ГД за регионалну политику.

	Извештај о процени утицаја на животну средину
	
	Није релевантно
	Није релевантно
	У складу са законском регулативом Републике Србије о анализи утицаја на животну средину која је у потпуности усклађена саправним наслеђем ЕУ, ЕПС-у су достављени закључци да се анализа утицаја на животну средину неће захтевати:  a) Закључак 353-02-2506/2010-02 (15.12.2010.) којим се потврђује да се анализа утицаја на животну средину не захтева за пројекат у ТЕ Никола Тесла A3; б) Закључак 353-02-2505/2010-02 (15.12.2010) којим се потврђује да се анализа утицаја на животну средину не захтева за пројекат у ТЕ Морава


	ИПА формулар за пријаву
	
	Није релевантно
	Није релевантно
	Због реалокације пројекта из ИПА III у ИПА I,  не захтева се припрема ИПА формулара за пријаву

	Остало (специфицирати):
	

	9. Статус  пројектне документације и дозвола

	Врста документа
	Статус (означити поље)
	Опис статуса
(нема/у току/завршен)
	Датум завршетка
	Коментар

	Део пројекта:

	Генерални пројекат

	
	Није релевантно
	Није релевантно
	У складу са чланом 111. став 2. (Закон о планирању и изградњи, ‘Сл. гласник РС’, бр. 72/09 и 81/09), није потребно израдити претходну студију оправданости и генерални пројекат.

	Идејни пројекат
	
	Завршен
	Октобар 2011.
	Идејни пројекат за обе ТЕ је припремио Енергопројект – ЕПС и предао ППФ3 пројекту 21.10.2011.

	Локацијска дозвола

	
	Нема 
	Август 2012.
	Постоји локацијска дозвола за постојеће електростатичке филтере (ЕСП) коју је издало надлежно министарство. Локацијска дозвола ће се добити за нове (реконструисане) ЕСФ (у августу 2012.).

	Главни пројекат

	
	Нема
	2013.
	Припремиће га одабрани извођеч као део ФИДИК жуте књиге – Уговор о израдњи

	Тендерски документи (ФИДИК)
	
	
Завршени
	Мај 2012.
	Прва верзија (издање A) ФИДИК жуте књиге Услова за уговоре и тендерски пакет ПРАГ процедура за пројекат ЕПС-а је израђен и предат кориснику (ЕПС) 11.5.2012. По интегрисању коментара за ЕПС, ФИДИК финални пакет (издање Б)  је издат 18.5.2012. и предат кориснику ЕПС

	Грађевинска дозвола
 
	
	Нема
	2013.
	На основу победничког дизајна извођача, грађевинску дозволу ће обезебедити ТЕ Никола Тесла и издати МЖСРПП.

	Остало (специфицирати):
	

	10. Опис статуса власништва над земљиштем
	Реконструисани ЕСФ  ће се изградити на основама постојећих ЕСФ који се налазе у термоелектранама. ТЕ Никола Тесла А (А3) и ТЕ Морава су у потпуности у државном власништву. Прикупљање пепела, траспорт и одлагање пепела и шљаке на предвиђену локацију  не улазе у оквир пројекта.

	11. Опис тренутног статуса пројекта
	Завршен 

	12. Крајњи корисник
	ЕПС/ТЕ Никола Тесла 
	13. Назив оператора
	ЕПС/ТЕ Никола Тесла

	14. Извори финансирања

	Национална компонента (укључујући крајњег корисника)
	Међународне финансијске институције (специфицирати)
	Други донатори (специфицирати)
	Предложени ИПА грант

	2,881 мил. евра
	-
	-
	16,328 мил. евра

	15. Додатни коментар:
- Техничка помоћ
- Стратешки документи (планови, програми, итд.)
	Извештај о статусу -  финални, мај 2012. 




